

Crna Gora

**OPŠTINA ANDRIJEVICA**

**Predsjednik opštine**

Broj: 404-6/2018-0453/6

Andrijevica, 31.07.2018. godine,

**DOO „AKTING,, PODGORICA**

**Podgorica**

**„Vladike Ruvima II Boljevića,, broj 41**

**Predmet: Raskidanje ugovora**

Naručilac Opština Andrijevica sa sjedištem u Andrijevici Ul. Branka Deletića bb PIB 02076934 koju zastupa Predsjednik opštine Srđan Mašović (u daljem tekstu: Naručilac) raskida Ugovor o javnoj nabavci radova za izgradnju javne česme u Andrijevici zaključen sa ponuđačem DOO „Akting,, sa sjedištem u Podgorici ul. „Vladike Ruvima Boljevića II ,, broj 41 PIB 02965089 koga zastupa Stanimir Janketić izvršni direktor (u daljem tekstu: Izvođač), zaveden kod Naručioca pod brojem 404-6/2018-0453/4 od 04.05.2018. godine i kod Ponuđača pod brojem 0405/k8-05 od 04.05.2018. godine.

Naručilac je ispunio svoje ugovorene obaveze na način što je Izvođača uveo u posao što podrazumijeva obezbjeđenje potrebnih uslova za nesmetano izvođenje radova. Zaključio ugovor o vršenju stručnog nadzora čime je obezbijedio vršenje nadzora nad izvršenim radovima i praćenje realizacije izvršenih radova u skladu sa članom 4 . Takođe je u skladu sa članom 2 zaključenog ugovora dana 10 .05.2018. godine, izvršio uplatu u iznosu od 4.733,00 € što čini 20% od ugovorene cijene.

Članom 5 predmetnog ugovora Ponuđač se obavezuje da će radove iz člana 1 izvesti kvalitetno u skladu sa tehničkim propisima, normativima i standardima u roku od 30 dana od dana uvođenja u posao. Ponuđač je uveden u posao 10.05.2018. godine, a zahtjevom broj 1306/18-5 od 13.06.2018. godine, ponuđač je tražio odlaganje izvršetka radova do 11.07.2018. godine.

Obavještenjem nadzornog organa broj 30/07-01 od 30.07.2018. godine, Naručilac je obaviješten da i u produženom roku za završetak radova, radovi nijesu privedeni kraju i teku takvom dinamikom, da je Ponuđač na dan dostave obavještenja izveo svega 5% predmetnih radova.

Ugovor se raskida sa danom 31.07.2018. godine, jer Ponuđač ni u produženom roku nije izvršio ugovorene obaveze .

Međusobna prava i obaveze ugovorne strane će pokušati riješiti sporazumno.

**NARUČILAC**  
**OPŠTINA ANDRIJEVICA**  
**PREDSEDNIK,**  
Srđan Mašović

